Brf S:ta Anna

Planerat underhall 2016-2020

Nedan foljer en bedomning av bdde identifierade och icke identifierade atgarder,
vilka bor utforas for att 1angsiktigt sdkerstélla fastighetens goda bestind.

Syftet dr ocksa att 1 forvdg kunna planera dtgéarder och ldngsiktigt budgetera
kostnaderna for desamma.

Kan styrelsen ha en god planeringshorisont nér det géiller dessa atgérder, finns
det mojlighet till en kostnadseffektiv och rationell handldggning och som
slutresultat, en for medlemmarna tryggare budgetering av boendekostnaden.

Med planerat underhall avses planerbara underhallsatgdrder med en varaktighet
pa ett ar eller langre. Underhéll som &r planerat, men som maéste utforas tidigare

an planerat, skall betraktas som “tidigarelagt planerat underhall”.

Riktvarden for fastighetens kostnad for det planerade underhallet, redovisas 1 det
foljande.

Till grund for kostnadsbeddmningen, ligger offerter, kalkyler och nyckeltal
baserade pd typfastigheter med vissa givna egenskaper.

Alla belopp avser dagens penningvérde och dr redovisade per

BOA / LOA, vilket innebar m2 bruksarea ovan mark for bo- och
lokalutrymme”. Den totala ytan &r satt till 6900 m2.

P4 langre sikt dr av naturliga skil 4ven prognosen mera osaker.

For att pa ett dn mer effektivt sitt kunna berdkna foreningens drifts- och
investeringskostnader, bor 1 det ldngre perspektivet, en kontinuerlig bearbetning
av drifts- och felstatistik ske.

Uppdelning har gjorts pa tomt, yttre och inre byggnad samt installationer.

Nedan redovisas nagra exemplifierade dtgéarder och bedémda tidsintervaller.



Tomt

Asfaltytor och tétskikt, ny beldggning 20-30 ar
Mélning av utrustning 5-10 ar
Yttre byggnad

Ommalning av fonster 5-10 ar
Mélning plat 10 ér
Omlédggning papptak 20-25 ar
Héangrannor stupror 30-40 ér
Fasadrenovering 40 ar
Inre byggnad

Ommalning av gemensamma utrymmen 15-20 ar
Renovering av tvittstugor 15-20 &r
Ovriga ytor (killare, pannrum, garage, hissrum) 10-20 ar
Installationer

Tvittutrustning 10 &r
Styr och regler 10-15 ar
Pumpar och mekanisk utrustning 15-25 ar

Planerat underhall (angivet i kkr med virdear 2015)

Tomt

- Beldggning nedre gérd,
garantin utgér 2007-07-23.

- Beldggning bakre gérd,
garantin utgéar 2007-05-23.

Yttre byggnad
- Nytt plattak Saltmitargatan,
garantin utgér 2016-03-15 (5 ar)
(sdrskild varugaranti plat 15 ar).
- Fonstermalning del av fast. S/V,
garantin utgédr 2012-11-15 (3 ar).
- Omlédggning papp, takpannor inkl. malning plat
garantin utgéar 2019-01-13 (takpapp 2019-01-13, taksmide 2004-01-13)



-16  -17 -18 -19 -20

Fonstermalning del av fast. N/O 350

Fonstermélning del av fast. S/V 350
Maélning plattak utbyggnad Saltm.g. 20
Mélning golv AnnaRum 20

Inre byggnad

- Renovering rokkanaler (fast.del),
garantin utgéar 2007-12-20 / 2008-01-31

Malning kokstr. Tegnérg. 100
Ytskiktsrenovering av hisskorgar 60 60
Renovering av grindar och kontakter hissar 75

Malning entréer 50 50
Garageport rep. 25

Installationer
- Styr och regler 1 varmecentral,
garantin utgér 2013

Inventering avstdngning virme, vatten 15

Oversyn, byte termostater, beddmt 150 st 100
Renvattenledning 1 garage 80
Byte virmevixlare, ventiler, pumpar 250

Summa kkr 390 475 430 100 210
Forslag till avsattning for planerat underhall:

For perioden -16 till -18, 350 kkr for respektive ar

Den ordinarie, I6pande driftsbudgeten for reparation och underhéll

satts till 200 kkr for 2016.

Enligt uppdrag

Jan-Erik Bengtsson
2015-12-07



